



Laufende Planfeststellungsverfahren - Energieleitungen

„Sachgebiet“	Antragsteller	Ort	Projektname	Verfahrensstand
Energieleitung	Open Grid Europe	Essen	Neubau der Erdgasfernleitung Zollverein-Ring für die 20. UL	Die sich aus dem Deckblatt (nachträglicher Variantenvergleich und Bodenschutzkonzept) ergebenden Konflikte werden mit der VT bilateral geklärt.
Energieleitung	Amprion GmbH	Wesel, Hünxe, Voerde, Rheinberg, Moers, Neukirchen-Vluyn, Kempen, Tönisvorst, Krefeld, Duisburg und Dinslaken	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel - Uftorf, Bl. 4214 und der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uftorf - Pkt. Hüls-West, Bl. 4208- ENLAG 14 Binnenlandteil-	Das Verfahren eines privaten Einwenders wurde mit Beschluss vom 05.11.24 eingestellt. Der Beschluss ist damit rechtskräftig.
Energieleitung	Amprion GmbH	Bottrop, Essen, Oberhausen	Umbeseilung der 110-/220-/380-kV-HFL zwischen UA Büscherhof bis Trafoanlage TRIMET	Der Planfeststellungsbeschluss ist beklagt.
Energieleitung	Westnetz GmbH	Emmerich, Kleve	Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Kleve – Hüthum, Bl. 0049	Offenlage und Einwendungsfrist sind beendet; Vorhabenträgerin erstellt Synopse.





Energieleitung	Amprion GmbH	Walsum, Beeck	380-kV Ersatzneubau Walsum-Beeck	Die Planunterlagen sind am 16.12.2024 eingegangen. Die Offenlage erfolgte vom 16.01.2025 bis zum 17.02.2025; die Einwendungsfrist ist zum 03.03.2025 abgelaufen.
Energieleitung	Amprion GmbH	Voerde, Rheinberg	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsleitungsverbindung Niederrhein - Uffort-Osterath (EnLAG, Vorhaben Nr. 14) im Genehmigungsabschnitt Voerde - Rheinberg (Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, inkl. Rheinquerung), 1. Freileitungsprovisorium	Der Planfeststellungsbeschluss vom 11.12.2024 ist rechtskräftig
Energieleitung	Amprion GmbH	Voerde, Rheinberg	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsleitungsverbindung Niederrhein - Uffort-Osterath (EnLAG, Vorhaben Nr. 14) im Genehmigungsabschnitt Voerde - Rheinberg (Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, inkl. Rheinquerung), 2. Erdkabelpilot	Die Planunterlagen zur 2. Planänderung haben in der Zeit vom 27.05.2024 bis 26.06.2024 offengelegen. Die Einwendungsfrist ist abgelaufen.





Energieleitung	Open Grid Europe GmbH	Dinslaken, Duisburg, Hünxe, Oberhausen, Schermbeck	Bau der Wasserstoffleitung Dorsten-Hamborn (DoHa)	Antrag auf Planfeststellung am 23.08.2024 vorgelegt. Offenlage der Planunterlagen vom 23.09. bis 22.10.2024. Ende der Einwendungsfrist am 22.11.2024
Energieleitung	Thyssengas H2 GmbH	Duisburg, Voerde	Bau der Wasserstoffleitung Voerde Duisburg-Walsum	Durchführung des Scoping-Verfahrens

Stand: 01.04.2025

