



## Laufende Planfeststellungsverfahren - Energieleitungen

„Sachgebiet“	Antragsteller	Ort	Projektname	Verfahrensstand
Energieleitung	Open Grid Europe	Essen	Neubau der Erdgasfernleitung Zollverein-Ring für die 20. UL	Die sich aus dem Deckblatt (nachträglicher Variantenvergleich und Bodenschutzkonzept) ergebenden Konflikte werden mit der VT bilateral geklärt.
Energieleitung	Amprion GmbH	Wesel, Hünxe, Voerde, Rheinberg, Moers, Neukirchen-Vluyn, Kempen, Tönisvorst, Krefeld, Duisburg und Dinslaken	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel - Uftort, Bl. 4214 und der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uftort - Pkt. Hüls-West, Bl. 4208- ENLAG 14 Binnenlandteil-	Das Verfahren eines privaten Einwenders wurde mit Beschluss vom 05.11.24 eingestellt. Der Beschluss ist damit rechtskräftig.
Energieleitung	Amprion GmbH	Bottrop, Essen, Oberhausen	Umbeseilung der 110-/220-/380-kV-HFL zwischen UA Büscherhof bis Trafoanlage TRIMET	Der Planfeststellungsbeschluss ist beklagt.
Energieleitung	Westnetz GmbH	Emmerich, Kleve	Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Kleve – Hüthum, Bl. 0049	Offenlage und Einwendungsfrist sind beendet; Vorhabenträgerin erstellt Synopse.





Energieleitung	Amprion GmbH	Walsum, Beeck	380-kV Ersatzneubau Walsum-Beeck	Die Planunterlagen sind am 16.12.2024 eingegangen. Die Offenlage erfolgte vom 16.01.2025 bis zum 17.02.2025; die Einwendungsfrist ist zum 03.03.2025 abgelaufen. Die nach Ende der Offenlage und Einwendungsfrist eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen wurden an die Vorhabenträgerin weitergeleitet. Die Vorhabenträgerin bereitet nun die Gegenäußerung vor.
Energieleitung	Amprion GmbH	Voerde, Rheinberg	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsleitungsverbindung Niederrhein - Uftorf-Osterath (EnLAG, Vorhaben Nr. 14) im Genehmigungsabschnitt Voerde - Rheinberg (Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, inkl. Rheinquerung), 1. Freileitungsprovisorium	Der Planfeststellungsbeschluss vom 11.12.2024 ist rechtskräftig





Energieleitung	Amprion GmbH	Voerde, Rheinberg	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsleitungsverbindung Niederrhein - Uftort-Osterath (EnLAG, Vorhaben Nr. 14) im Genehmigungsabschnitt Voerde - Rheinberg (Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, inkl. Rheinquerung), 2. Erdkabelpilot	Die Planunterlagen zur 2. Planänderung haben in der Zeit vom 27.05.2024 bis 26.06.2024 offengelegen. Die Einwendungsfrist ist abgelaufen.
Energieleitung	Open Grid Europe GmbH	Dinslaken, Duisburg, Hünxe, Oberhausen, Schermbeck	Bau der Wasserstoffleitung Dorsten-Hamborn (DoHa)	Erörterungstermin am 20.05.2025 durchgeführt.
Energieleitung	Thyssengas H2 GmbH	Duisburg, Voerde	Bau der Wasserstoffleitung Voerde Duisburg-Walsum	Unterrichtungsschreiben an Vorhabenträgerin übersandt.

Stand: 01.07.2025

