




Laufende Planfeststellungsverfahren - Energieleitungen

„Sachgebiet“	Antragsteller	Ort	Projektname	Verfahrensstand
Energieleitung	Open Grid Europe	Essen	Neubau der Erdgasfernleitung Zollverein-Ring für die 20. UL	Die seitens der VT im Beteiligungsverfahren zum Deckblatt (nachträglicher Variantenvergleich und Bodenschutzkonzept) eingereichte Synopse hat die Planfeststellungsbehörde mit ihren Anmerkungen an die VT zur Fertigstellung übersandt.
Energieleitung	Amprion GmbH	Wesel, Hünxe, Voerde, Rheinberg, Moers, Neukirchen-Vluyn, Kempen, Tönisvorst, Krefeld, Duisburg und Dinslaken	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel - Uftort, Bl. 4214 und der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uftort - Pkt. Hüls-West, Bl. 4208- ENLAG 14 Binnenlandteil-	Die Klage der Stadt Moers wurde am 10.04.2024 durch das BVerwG abgewiesen; eine weitere Klage ist noch anhängig. Der Antrag zur 3. Planänderung wurde am 26.08.2024 eingereicht.
Energieleitung	Amprion GmbH	Bottrop, Essen, Oberhausen	Umbeseilung der 110-/220-/380-kV-HFL zwischen UA Büscherhof bis Trafoanlage TRIMET	Der Planfeststellungsbeschluss ist beklagt.
Energieleitung	Westnetz GmbH	Emmerich, Kleve	Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Kleve – Hüthum, Bl. 0049	Offenlage und Einwendungsfrist sind beendet; Vorhabenträgerin erstellt Synopse.





Energieleitung	Amprion GmbH	Krefeld, Meerbusch	Anbindung der UA Gellep durch Neubau der 380 kV HFL Osterath – Angerland (BL4123) und der 220/110 kV HFL Osterrath-Huckingen (BL 2364)	Der Planfeststellungsbeschluss wurde am 28.03.2024 erlassen.
Energieleitung	Amprion GmbH	Walsum, Beeck	380-kV Ersatzneubau Walsum-Beeck	Die Vollständigkeitsprüfung der Planunterlagen hat begonnen.
Energieleitung	Amprion GmbH	Voerde, Rheinberg	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsleitungsverbindung Niederrhein - Uffort-Osterath (EnLAG, Vorhaben Nr. 14) im Genehmigungsabschnitt Voerde - Rheinberg (Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, inkl. Rheinquerung), 1. Freileitungsprovisorium	Ein 3. Antrag auf Planänderung wurde am 10.07.2024 eingereicht. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn gem. §44c EnWG wurde am 10.07.2024 beantragt und mit Bescheid vom 20.08.2024 genehmigt. Der Planfeststellungsbeschluss ist in Vorbereitung.
Energieleitung	Amprion GmbH	Voerde, Rheinberg	Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsleitungsverbindung Niederrhein - Uffort-Osterath (EnLAG, Vorhaben Nr. 14) im Genehmigungsabschnitt Voerde - Rheinberg (Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, inkl. Rheinquerung), 2. Erdkabelpilot	Die Planunterlagen zur 2. Planänderung haben in der Zeit vom 27.05.2024 bis 26.06.2024 offengelegen. Die Einwendungsfrist ist abgelaufen.





Energieleitung	Open Grid Europe GmbH	Dinslaken, Duisburg, Hünxe, Oberhausen, Schermbeck	Bau der Wasserstoffleitung Dorsten-Hamborn (DoHa)	Antrag auf Planfeststellung am 23.08.2024 vorgelegt. Offenlage der Planunterlagen vom 23.09. bis 22.10.2024. Ende der Einwendungsfrist am 22.11.2024
----------------	-----------------------	--	---	--

Stand: 01.10.2024

