

Anlage 3

HW-Pflichtiger	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
linksrheinisch													
DV Dormagen Zons	Große Lösung Abschnitte 1-8												
DV Dormagen Zons	Flügeldeich Dormagen Zons												
DV Uedesheim	Deichsanierung „Am Reckberg“ *)												
Stadt Neuss	Hafenmauer												
Stadt Krefeld	Hochwasserschutz Uerdingen II												
Stadt Duisburg	Deichsanierung Homberg												
DV Friemersheim	Deichsanierung Krefeld-Uerdingen (Bayer-Deich)												
DV Friemersheim	Deichsanierung Baerl bis Gerdweg												
DV Duisburg-Xanten	RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg												
DV Duisburg-Xanten	Deichsanierung Wallach												
DV Duisburg-Xanten	Deichsanierung Birten												
DV Duisburg-Xanten	oberstromige Anbindung Xantener Altrhein												
DV Duisburg-Xanten	Deichsanierung - Baerl-Orsoy												
DV Xanten – Kleve	Kläranlage Lüttingen bis Wardt (Gut Grind)												
DV Xanten - Kleve	Mauer Grieth - Hof Knollenkamp												
DV Xanten – Kleve	Hof Knollenkamp – Brücke Emmerich												
DV Xanten - Kleve	Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein-Schöpfwerk bei Griethausen												
DV Xanten - Kleve	Griethausen bis Schleuse Brienen, Schleuse Brienen												
rechtsrheinisch													
Stadt Monheim	Monheim Rheinuferstraße *)												
BRW	Rückstaudeich Itter												
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Benrath, Im Diepenthal												
Stadt Düsseldorf	Sanierung Himmelgeister Rheinbogen *)												
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich												
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Bereich												
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich *)												
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Lohausen												
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/An St Swibert)												
Stadt Duisburg	Marientorschleuse (redundanter Verschluss)												
Stadt Duisburg	Sperrwerk Marientor												
duisport Duisburger Hafen AG	öffentl. HWS Parallelhafen PA 1 - 3 (3 Einzelverfahren notw.!)												
Stadt Duisburg	Neuenkamp												
Stadt Duisburg	Laar/Beeckerwerth												
Stadt Duisburg	Rückstaudeiche Anger												
Emschergenossenschaft	Beeckerwerth Hs. Knipp-Str. – Rhöndorfer Str.												
Emschergenossenschaft	Kläranlage Alte Emscher/Alsum u. Beeckerwerth												
DV Mehrum	Deichsanierung Götterswicker-hamm (Mehrums 3)												
DV Bislich-Landesgrenze	Bislich, 5. PA												
DV Bislich-Landesgrenze	Bislich 4. PA												
DV Bislich-Landesgrenze	Poldererweiterung Reckerfeld												
DV Bislich-Landesgrenze	Haffen-Mehr 5. U. 7. PA												
DV Bislich-Landesgrenze	Rees, 8. PA												
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 3. PA												
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 2. PA												
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 4. PA												

■ Planfeststellungszeitraum unter Berücksichtigung der Rückmeldungen aus 2017
■ Planfeststellungszeitraum Fahrplansitzung 27.10.2016
■ Planfeststellungszeitraum lt. ursprünglichem Fahrplan 2014

*) Verfahrensdurchführung nur bei entspr. Kapazität bei der BR Düsseldorf (d.h. evtl. auch erst zu einem späteren Zeitpunkt)

Planfeststellung erfolgt (Datum)

Planfeststellungsbeschluss in Arbeit

Stand 12.10.2017

verabschiedet am 19.10.2017