
 
 

 

Laufende Planfeststellungsverfahren - Energieleitungen 

„Sachgebiet“ Antragsteller Ort Projektname Verfahrensstand 

Energieleitung Open Grid Europe  Essen  Neubau der Erdgasfernlei-
tung Zollverein-Ring für die 
20. UL  

Die sich aus dem Deckblatt 
(nachträglicher Variantenver-
gleich und Bodenschutzkon-
zept) ergebenen Konflikte 
werden mit der VT bilateral 
geklärt. 

Energieleitung Amprion GmbH Bottrop, Essen, Oberhausen Umbeseilung der 110-/220-
/380-kV-HFL zwischen UA 
Büscherhof bis Trafoanlage 
TRIMET 

Der Planfeststellungsbe-
schluss ist beklagt.  

Energieleitung Westnetz GmbH Emmerich, Kleve Ersatzneubau der 110-kV-
Hochspannungsfreileitung 
Kleve – Hüthum, Bl. 0049 

Offenlage und Einwendungs-
frist sind beendet; Vorhaben-
trägerin erstellt Synopse.  

Energieleitung Amprion GmbH Walsum, Beeck 380-kV Ersatzneubau Wal-
sum-Beeck 

Offenlage ist erfolgt; Einwen-
dungsfrist ist beendet. 
Die nach Ende der Offenlage 
und Einwendungsfrist einge-
gangen Stellungnahmen und 
Einwendungen wurden an die 
Vorhabenträgerin weitergelei-
tet. Die Vorhabenträgerin be-
reitet nun die Gegenäußerung 
vor. 

  



 
 

 

Energieleitung Amprion GmbH Voerde, Rheinberg Neubau der 110-/380-kV-
Höchstspannungsleitungsver-
bindung Niederrhein - Utfort-
Osterath (EnLAG, Vorhaben 
Nr. 14) im Genehmigungsab-
schnitt Voerde - Rheinberg 
(Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, 
inkl. Rheinquerung), 1. Frei-
leitungsprovisorium  

Der Planfeststellungsbe-
schluss vom 11.12.2024 ist 
rechtskräftig. Eine Planände-
rung wurde eingereicht und mit 
Bescheid vom 31.07.2025 ge-
nehmigt.  

Energieleitung Amprion GmbH Voerde, Rheinberg Neubau der 110-/380-kV-
Höchstspannungsleitungsver-
bindung Niederrhein - Utfort-
Osterath (EnLAG, Vorhaben 
Nr. 14) im Genehmigungsab-
schnitt Voerde - Rheinberg 
(Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, 
inkl. Rheinquerung), 2. Erdka-
belpilot 

Planunterlagen zum 5. Deck-
blatt wurden eingereicht. Die 
Beteiligung ist abgeschlossen; 
Vorhabenträgerin erstellt Sy-
nopse. Der Planfeststellungs-
beschluss ist in Vorbereitung. 

Energieleitung Open Grid Europe GmbH Dinslaken, Duisburg, Hünxe, 
Oberhausen, Schermbeck 

Bau der Wasserstoffleitung 
Dorsten-Hamborn (DoHa) 

Am 09.12.2025 wurden die 
Planunterlagen für ein 1. 
Deckblatt eingereicht. Die Be-
teiligung wird vorbereitet.  

Energieleitung Thyssengas H2 GmbH Duisburg, Voerde Bau der Wasserstoffleitung 
Voerde Duisburg-Walsum 

Der Antrag auf Planfeststel-
lung ist am 08.12.2025 einge-
gangen. 

Stand: 01.01.2026 


