
 

 

 

Laufende Planfeststellungsverfahren - Energieleitungen 

„Sachgebiet“ Antragsteller Ort Projektname Verfahrensstand 

Energieleitung Amprion GmbH Bottrop, Essen, Oberhausen Umbeseilung der 110-/220-
/380-kV-HFL zwischen UA 
Büscherhof bis Trafoanlage 
TRIMET 

Der Planfeststellungsbe-
schluss ist beklagt.  

Energieleitung Westnetz GmbH Emmerich, Kleve Ersatzneubau der 110-kV-
Hochspannungsfreileitung 
Kleve – Hüthum, Bl. 0049 

Offenlage und Einwendungs-
frist sind beendet; Vorhaben-
trägerin erstellt Synopse.  

Energieleitung Amprion GmbH Walsum, Beeck 380-kV Ersatzneubau Wal-
sum-Beeck 

Die von der Vorhabenträgerin 
nunmehr vorbereiteten Gegen-
äußerungen werden den TöBs 
übermittelt. 

  



 

 

 

Energieleitung Amprion GmbH Voerde, Rheinberg Neubau der 110-/380-kV-
Höchstspannungsleitungsver-
bindung Niederrhein - Utfort-
Osterath (EnLAG, Vorhaben 
Nr. 14) im Genehmigungsab-
schnitt Voerde - Rheinberg 
(Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, 
inkl. Rheinquerung), 2. Erdka-
belpilot 

Der Planfeststellungsbe-
schluss ist beklagt. Die Vorha-
benträgerin hat die 1. Planän-
derung nach Beschlusserlass 
beantragt. Zu den eingegange-
nen Stellungnahmen hat die 
Vorhabenträgerin nun die Sy-
nopse eingereicht; sie werden 
an die TöBs übermittelt.  

Energieleitung Open Grid Europe GmbH Dinslaken, Duisburg, Hünxe, 
Oberhausen, Schermbeck 

Bau der Wasserstoffleitung 
Dorsten-Hamborn (DoHa) 

Am 09.12.2025 wurden die 
Planunterlagen für ein 1. 
Deckblatt eingereicht. Die Be-
teiligung wird vorbereitet.  

Energieleitung Thyssengas H2 GmbH Duisburg, Voerde Bau der Wasserstoffleitung 
Voerde Duisburg-Walsum 

Die Offenlage hat stattgefun-
den. Zu den Einwendungen 
und Stellungnahmen hat die 
VT eine Synopse vorgelegt. 

Stand: 01.10.2026 


