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Beantwortung der Anfrage der CDU-Fraktion vom 21.09.2015 zur Fortschreibung der 
Priorisierungslisten Straßenplanung  
hier: Kenntnisnahme 

 
 
 

 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Verkehrsausschusses: 

Der Verkehrsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 

 

 
 
 
 

 

 

Düsseldorf,    25. November 2015 

 

gez. Anne Lütkes 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 

Die Anfrage der CDU-Fraktion vom 21.09.2015 zur Fortschreibung der Priorisie-

rungslisten von 2011 des Landesverkehrsministeriums für die Planungspriorisierung 

der Maßnahmen des Bundesfernstraßenbedarfsplans (im vordringlichen Bedarf) und 

des Landesstraßenbedarfsplans (in der Stufe 1) habe ich am 23.09.2015 an den für 

Planung und Bau von Bundes- und Landesstraßen zuständigen Landesbetrieb Stra-

ßenbau NRW weiter geleitet. Die Vorlage enthält die Antwort des Landesbetriebes 

Straßenbau vom 10.11.2015. Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen Vertreter des 

Landesbetriebes Straßenbau in der Sitzung zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anlage:  
 
Anlage 1: Antwort des Landesbetriebes Straßenbau NRW vom 10.11.2015 

 

Anlage 2: Anfrage der CDU-Fraktion des Regionalrates Düsseldorf vom 21.09.2015 
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1.    Planungsstand und Zeitplan für weitere Umsetzung: 
 

Straße Nr. Projektbezeichnung aktueller Stand 
weitere 

Planungsschritte 
Baurecht 

Priorisierung 
2011 

Sachstand 
2015 

B 229 
S-OU 
Remscheid/Lennep 

Linien- 
bestimmung 

Planung ruht   

nach 
Abschluss der 
Planungsstufe 
Priorität 
entscheiden 

Nach-
rangig 

B 477 
OU 
Rommerskirchen 

Entwurfs-
planung 

Genehmigungs- 
planung ab 
2018 

erwartet: 
2021 

nach 
Abschluss der 
Planungsstufe 
nachrangig 
planen 

Vorrangig 

B 477 
OU Butzheim/ 
Frixheim 

Entwurfs-
planung 

Genehmigungs- 
planung ab 
2018 

erwartet: 
2021 

vorrangig 
planen 

Vorrangig 

L 381 

Vierspuriger 
Ausbau von der 
Volksbadstraße bis 
zur L 382 
Korschenbroich, 2. 
BA 

Vorentwurf 
genehmigt 

Genehmigungs- 
planung ab 
2016 

erwartet: 
2020 

nach 
Abschluss der 
Planungsstufe 
Priorität 
entscheiden 

Vorrangig 

L 419 

Wuppertal/Ronsdorf 
(mit Anbindung an 
die A 1) 1.BA 
Ausbau 

Entwurfs-
planung 

Genehmigungs- 
planung ab 
2016 

erwartet: 
2019 

nach 
Abschluss der 
Planungsstufe 
Priorität 
entscheiden 

Vorrangig 

L 419 

Wuppertal/Ronsdorf 
(mit Anbindung an 
die A 1) 2. BA 
Neubau 

Entwurfs-
planung 

Genehmigungs- 
planung ab 
2018 

erwartet: 
2021 

nach 
Abschluss der 
Planungsstufe 
Priorität 
entscheiden 

Vorrangig 

L 486 
Kevelaer, 2. 
B.A.  (B 9 - A 57) 

Genehmigungs-
planung 

  
erwartet: 
2017 

nach 
Abschluss der 
Planungsstufe 
Priorität 
entscheiden 

Vorrangig 

 

Die Dauer einer Planfeststellung / Genehmigungsplanung ist abhängig davon, ob Klagen oder 

sonstige Belange berücksichtig werden müssen. Dies zeigt sich in der Regel erst im 

Verfahren. 

 

Mögliche Baubeginne hängen von der Finanzierungszusage Bund/Land ab. Hierzu kann 

seitens des Landesbetrieb Straßenbau NRW zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen 

werden. 
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2.    Externe Beauftragung von Planungsleistungen: 

 

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW wird die Maßnahmen mit den ihm zur Verfügung 

stehenden Ressourcen planerisch umsetzen. Bei Bedarf werden Planungsleistungen durch die 

Zuarbeit externer Büros ergänzt. 

 

 

3.    Sofortige Vollziehung: 

 

Aktuell gibt es für den Bereich des Regionalrates Düsseldorf keine Maßnahmen, bei denen 

die sofortige Vollziehung beantragt werden könnte. 

 

 

4.    Veränderungen in der Priorisierung der Maßnahmen: 

 

Hierzu kann der Landesbetrieb Straßenbau NRW keine Auskunft geben, da die 

Aktualisierung der Priorisierungsliste durch das Ministerium für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV) erfolgt ist. 
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