
08.12.2015 

 
 

Tischvorlage 
 
 

zu  TOP     6/63 RR  am 10.12.2015 
                              (3/55 VA) 
           
 
Landesstraßenbauprogramme 2016 – Prioritätenreihungen 
der Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2016 für 
die Um- und Ausbaumaßnahmen an Landesstraßen bis 3,0 
Mio. EUR Gesamtkosten (UA IIa) und der Maßnahmen des 
Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Radwegebaumaß-
nahmen an bestehenden Landesstraßen (UA IIr) 

hier: Berichterstattung und Beschlussfassung 

 

 

       -   Sachverhaltsschilderung 

       -   Ergänzende Listen mit den detaillierten Informationen zum        

            zum Planungsstand zu Anlage 1 und Anlage 2 der Vorlage  

       -   Anfrage der CDU-Fraktion vom 23.11.2015 

 

 



 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf, 04.12.2015 
Dez. 25 Thomas Plück 
Az: 25.11.01.02 � 3275 

 
 
 

Landesstraßenbauprogramme 2016 - Prioritätenreihungen der Maßnahmen des 

Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Um- und Ausbaumaßnahmen an 

Landesstraßen bis 3,0 Mio. EUR Gesamtkosten (UAIIa) und der Maßnahmen  

des Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Radwegebaumaßnahmen an  

bestehenden Landesstraßen (UAIIr) 

hier: Berichterstattung und Beschlussfassung 
 

 

 

Sachverhaltsschilderung 

In der Sitzung des Verkehrsausschusses am 26.11.2015 wurde die Bezirksregierung 

bzw. der Landesbetrieb Straßenbau NRW aufgefordert entsprechend der Anfrage der 

CDU-Fraktion vom 23.11.2015 ergänzende Informationen zum Planungsstand der 

einzelnen Maßnahmen in Anlage 1 und Anlage 2 der Vorlage zu geben.  

In  Anbetracht der Kürze der Zeit ist dies in dieser Tischvorlage aktuell für die jeweils 

fünf Maßnahmen mit den besten Prioritätswerten erfolgt. 

 

gez. Plück 



RegBez Düsseldorf - Regionalrat - Bericht UA IIa

Aktueller

Rang
Projektkennung Straße Nr Projektbezeichnung

Gesamt-

kosten 

[Mio €]

Planungstandangabe 

zur Sitzung am 26.11.2015
Detailangaben aktuell

Erwarteter Arbeitsablauf

1 43-4489 L 439 Um- und Ausbau mit Radweg in Hattingen  (Kohlenstraße) (3. BA) 1,620 Vorentwurf in Arbeit
Vorentwurf bis März 2016 genehmigt.

Einleitung der Planfeststellungsunterlagen bis Ende 2016.

Beschluss Frühjahr 2018

Bau ab 2019

Finanzierung 2019/20

2 48-3037 L 427 ME-Langenberg Bonsfelder Str. Fahrbahnerweiterung am Bahnübergang 1,278 Vorentwurf in Arbeit

Derzeit Erarbeitung Vorentwurf incl. Konzeptstudie für Bauwerkserneuerung, 

Abstimmung des Bauwerks mit Bergisch-Rheinischem Wasserverband

Einleitung Planfeststellungsentwurf ca. ab Anfang 2017

Beschluss Ende 2018

Bau ab Herbst 2020

Finanzierung 2020/21

3 48-4791 L 384 Umbau Krzg (Verlegung) bei KR/Holterhöfe (mit L 461) 1,428

Planfeststellungsbeschluss 

bestandskräftig/

unanfeschtbar

Ausführungsplanung in Bearbeitung
Bau ab Herbst 2016

Finanzierung 2016/17

4 43-4831 L 156 Ausb zw. Heiligenhaus und Hofermühle, DB-u.Rw-Brücke 2,096

Vorplanung hat begonnen/

Planungsauftrag wurde 

erteilt.

Die Bauwerkserneuerung ist dringend erforderlich (Bauwerksnote 3,9). Infolge 

dessen sind die Fahrbahnsanierung und die Radwegeerstellung als Teilstück 

notwendig.

Zur Zeit erfolgt die Erarbeitung der Konzeptplanung bis zum I. Quartal 2016: 

Anschließend Abstimmung mit der Stadt Heiligenhaus, ob eine Vollsperrung 

möglich ist. Dann könnte in 2017 gebaut werden.

Ansonsten ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, da ein 

Bauwerksprovisorium mit Fahrbahnverschwenkung und ggf.ein Hausabriss 

erforderlich sind. 

Frühester Baubeginn wäre dann erst 2019 möglich.

Bau ab 2017 

oder ab 2019

in Abhängigkeit einer erforderlichen Planfeststellung.

5 48-4042 L 26 /361/461, Willich Umbau des Knotens 0,938 Vorentwurf in Arbeit.

Zur Zeit Vorentwurf

Gemeinsame Einleitung der Planfeststellung mitder unmittelbar anschließenden 

Maßnahme A44, L 26,  AS Willich-Münchheide,

 im III. Quartal 2016.

Beschluss Ende 2018

Bau ab Sommer 2020

Finanzierung 2020/21



RegBez Düsseldorf - Regionalrat - Bericht UA IIr

Aktueller
Rang

Projekt-
kennung

Straße Nr Projektbezeichnung
Gesamt-
kosten 
[Mio €]

Planungstandangabe 
zur Sitzung am 
26.11.2015

Detailangaben aktuell
Erwarteter Arbeitsablauf

1 48-4011 L 142 Neuss, RW von der K 7 - K 30 (Hoisten), 1. BA 1,368
Planfeststellung 
offengelegt

Zurzeit Aufbereitung der Deckblattunterlagen, sowohl technische als auch 

landespflegerische.

Beschluss Ende 2016
Bau in 2018 mit Restfinanzierung ggf. in 2019

2 43-4754 L 439 Radweg in Velbert (Kohlenstr.) (4. BA) 1,435 Vorentwurf in Arbeit
Vorentwurf bis März 2016 genehmigt.
Einleitung der Planfeststellungsunterlagen bis Ende 2016.

Beschluss Frühjahr 2018
Bau ab 2019
Finanzierung 2019/20

3 49-4691 L 8
Kalkar, Radwegneubau zw. Hönnepel und Grieth 1. u. 2. BA 
(Vorfinanzierung 3. u. 4. BA)

0,868 Vorentwurf genehmigt

Die Erstellung soll im Zuge der Deichrückverlegung seitens des 
Deichverbandes erfolgen. Der Vorentwurf ist älteren Datums und wird 
bezüglich der Landespflege geringfügig überarbeitet und mit der Höheren 
Landschaftbehörde  abgestimmt. Die Planfeststellung erfolgte im Zuge der 
Deichrückverlegung für den Deichverband. 
Die Vereinbarung zur Baudurchführung ist in Bearbeitung.

Bau ab 2016
Finanzierung 2016/17

4 43-4744 L 156 Radweg zw. Mettmann und Ratingen/Homberg (L422) 1,738 Vorentwurf in Arbeit.

Die Arbeitsergebnisse des begonnenen Vorentwurfes (in 2007 durch den 
Standort Essen an die RNL NR übergeben) waren veraltet und unvollständig. 
Sie konnten konkret nicht mehr verwendet werden.
Aktuell liegt nun die Variantenuntersuchung aus einem neuen Konzeptentwurf 
seit 11.2015 vor. 
Die Umweltverträglichkeit der Varianten wird zurzeit geprüft. Wenn die 
Ergebnisse vorliegen werden die Varianten in einem TÖB-Termin (ca. Februar 
2016) vorgestellt mit dem Ziel eine Vorzugsvariante zu bestimmen. Nach 
Genehmigung des Konzeptentwurfes kann der Vorentwurf beauftragt werden.

Bearbeitung aktueller Vorentwurf: Ab Frühjahr 2016
Genehmigung des Vorentwurfes: Frühjahr 2017
Planfeststellungsbeschluss bis ca. Herbst 2019
Bau und Finazierung ab 2020

5 43-4743 L 156 Radweg zw. Ratingen/Homberg und Hofermühle 0,818

Vorplanung hat 
begonnen/
Planungsauftrag wurde 
erteilt

Vermessung ist in 2015 beauftragt worden. Sobald die Vermessung vorliegt 
kann der Konzeptentwurf beauftragt werden.

Bearbeitung  Vorentwurf: Ab Herbst 2016
Genehmigung des Vorentwurfes: Herbst 2017
Planfeststellungsbeschluss bis ca. Herbst 2019
Bau und Finazierung ab Ende 2020




