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BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF

1. Allgemeine Daten 

Verfahrensart: Vereinfachte Flurbereinigung nach § 86 FlurbG 
Größe des Verfahrens: 42 ha 
Anzahl der Teilnehmenden: 13 

Das Flurbereinigungsgebiet liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Grefrath im Kreis Vier-
sen sowie dem der Gemeinde Wachtendonk im Kreis Kleve. Es erstreckt sich entlang 
der Nette auf ihrem Abschnitt zwischen der Vorster Mühle und der Bundesautobahn 
40. Das Verfahren wurde am 18. Oktober 2013 auf Antrag des Netteverbandes ein-
geleitet. Anlass für die Einleitung war es, durch Landmanagement die Voraussetzun-
gen für eine Realisierung von Maßnahmen zur Erreichung der ökologischen Gewäs-
serziele zu schaffen. 

Ansprechpersonen: 

Falk Engelmann - Tel.: 0211/ 475-9826 – falk.engelmann@brd.nrw.de 
Stefan Pils – Tel.: 0211/ 475-9818 – stefan.pils@brd.nrw.de

Flurbereinigung Untere Nette - Az.: 7 13 04 
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2. Verfahrensziele/ Besonderheiten 

Gemäß den rechtverbindlichen Zielen der EG-Wasserrahmenrichtlinie muss sich die 
Nette bis 2027 in einem guten ökologischen und einem guten chemischen Zustand 
befinden. Zur Erreichung dieser Ziele wurde durch den Netteverband in einem koope-
rativen Verfahren, unter Anwendung des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts, ein 
Umsetzungsfahrplan erarbeitet. Der Umsetzungsfahrplan Nette sieht in dem Gebiet 
des Flurbereinigungsverfahrens die Entwicklung eines Strahlursprungs u. a. mit den 
Maßnahmen „Gehölzsaum anlegen und ergänzen“ sowie „Entwicklung/Anlage eines 
Uferstreifens“ vor. 

Im Zuge des Bodenordnungsverfahrens sollen die vorhandenen Einlageflächen des 
Netteverbandes durch freiwillige Regelungen mit den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern als Uferstreifen an das Gewässer getauscht werden. Ziel ist es, die für die Um-
setzung von Maßnahmen aus dem Umsetzungsfahrplan notwendige Flächenverfüg-
barkeit am Gewässer herzustellen. 

 Broschüre: Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie im Einzugsgebiet der 
Nette - Erstellung eines Umsetzungsfahrplans für die Nette

3. Stand des Verfahrens 

Nach Einleitung des Verfahrens wurden zwischenzeitlich mit allen Eigentümern Ver-
einbarungen über die Abfindungsflächen geschlossen. Die Vermessung ist abge-
schlossen. Die Besitzeinweisung in die neuen Flächen erfolgt im Herbst 2025. 


