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� Gemeinsame Strategie zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes am 

Rhein in NRW bis Ende 2025

� Beteiligte: Hochwasserschutzpflichtige am Rhein

MKULNV

Bezirksregierung Düsseldorf

� Einvernehmliche Zielvorstellung des Landes und der verantwortlichen 

Kommunen und Deichverbände

� Begleitendes Controlling durch die Bezirksregierung

� Schaffung einer öffentlichen Transparenz

� Jährliches Berichtswesen zu festen Terminen

� Jährlich: gemeinsame Fortschreibung

Fahrplan Deichsanierung (2014 - 2025) 



• 40 Sanierungsmaßnahmen für den 

Hochwasserschutz am Rhein 

Investitionskosten: ca. 420 Mio. €

• 14 Schutzabschnitte werden als 

untersuchungsbedürftig betrachtet und das 

Sanierungserfordernis ermittelt

• Zeitweise 12  Planfeststellungsverfahren 
gleichzeitig

• Verkürzung des Sanierungszeitraumes um 15 
Jahre von 2040 auf 2025

Fahrplan Deichsanierung (2014 - 2025) 



Bilanz 2014/2015

5 von 8 Planfeststellungen erfolgt

• 5 Planfeststellungsbeschlüsse 
sind erfolgt

• 2 Planfeststellungsbeschlüsse noch nicht erteilt
Verzögerung

- verspätete Antragstellung

- Antragsergänzung erforderlich

- verlängerte Bearbeitung bei Bez. Reg.

• 1 Planfeststellungsbeschluss
keine Antragstellung



10 der 11 Anträge zum vorgesehen Verfahrensbeginn 
nicht vorgelegt oder nicht verfahrensfähig

• 4 Anträge zum abgestimmten Verfahrensbeginn und bisher überhaupt nicht
vorgelegt

• 5 Antragstellungen verspätet

• 1 Antrag unvollständig

• 1 Antrag mit Unterlagen von Stand 2009 vorgelegt, Verfahren begonnen, ggf. 

werden Aktualisierungen aus naturschutzfachlicher Sicht während des 
Verfahrens erforderlich. 

Bilanz 2014/2015



14 untersuchungsbedürftige Anlagen

• 1 Anlage: in Maßnahmenprogramm aufgenommen

• 8 Anlagen: Untersuchungen wurden - zumindest teilweise -
begonnen

• 5 Anlagen: weiterhin Untersuchungsbedarf

• 5 Anlagen: Aufforderung zur Vorlage eines Statusberichtes
gemäß Ziffer 15.4.2 DIN 19712, davon 3 
vorgelegt und in der Prüfung

Bilanz 2014/2015



Schlussfolgerungen
aus dem ersten Jahr „Fahrplan Deichsanierung“ 

• Vollständige und fristgemäße Antragstellungen sind notwendig

• Berichtspflichten werden angepasst
(DV an BR zum 30.03., BR an MKULNV zum 30.06.)

• Angelaufene Untersuchungen zu untersuchungsbedürftigen Anlagen 
müssen vervollständigt und abgeschlossen werden

• Vorgelegte Statusberichte müssen ergänzt / ausstehende vorgelegt 
werden

• Nachsteuerung des ursprünglichen Fahrplans ist erforderlich

→ Neufestlegung einzelner Projekte

→ 1/3 der Maßnahmen muss neu terminiert werden



• Verschiebung von 13 Projekten nach hinten

• Vorziehen von 2 Projekten

• In 4 Fällen Verfahrensdurchführung für die (i.d.R. verspätet) 

eingereichten Unterlagen nur bei entsprechender Kapazität der 
Bez.Reg. (d.h. evtl. auch erst zu einem späteren Zeitpunkt)

Nachsteuerung des ursprünglichen Fahrplans



Fahrplan 2014

Berichte  2015

Fortschreibung Fahrplan 01/16

Nachsteuerung:

15 Anpassungen
zum  

„Fahrplan 
Deichsanierung“
vom 31.10.2014

HW-Pflichtiger Maßnahme
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Stand: 31.12.2015

DV Dormagen Zons Große Lösung Abschnitte 1-6

DV Uedesheim Deichsanierung „Am Reckberg“

*)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DV Orsoy RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. 

Schleuse Ossenberg

DV Poll Deichsanierung Wallach

Stadt Krefeld Hochwasserschutz Uerdingen II

Stadt Duisburg Deichsanierung Homberg

Stadt Düsseldorf Sanierung Himmelgeister 

Rheinbogen

*)

Stadt Monheim Monheim Rheinuferstraße *)

Stadt Düsseldorf Deichsanierung Benrath, Im 

Diepenthal

Stadt Duisburg Sperrwerk Marientor

Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage 

Himmelgeist, 3. Bereich

*)

DV Mehrum Deichsanierung Götterswicker-

hamm (Mehrum 3)

Stadt Duisburg Neuenkamp

Stadt Duisburg Laar/Beeckerwerth

DV Bislich-Landesgrenze Rees 2. PA



Fazit
aus dem ersten Jahr „Fahrplan Deichsanierung“ 

Das gemeinsame Ziel der 
Sanierung aller Hochwasserschutzanlagen am Rhein bis 2025

ist noch nicht gefährdet.



„Fahrplan Deichsanierung“ 

Informationen:

http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/index.jsp



„Fahrplan Deichsanierung“ 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


