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Planfeststellung in Arbeit

Planfeststellungszeitraum unter Berücksichtigung der Rückmeldungen/Abstimmungen aus 2019

Planfeststellungszeitraum Fahrplansitzung 11.10.2018

Vorprüfung der Unterlagen 

*) Verfahrensdurchführung nur bei entsprechender Kapazität bei der BR Düsseldorf (d. h. evtl. auch erst zu einem späteren Zeitpunkt)

Planfeststellung erfolgt (Datum)

2023 2024 2025

2022 2023 2024 20252017 2018 2019 2020 20212014 2015 2016

2018 2019

DV Dormagen-Zons 

Große Lösung Abschnitte 1-8

DV Dormagen-Zons 

Flügeldeich / Leitdeich Dormagen-Zons

DV Uedesheim 

Deichsanierung "Am Reckberg" *)

Stadt Neuss 

Hafenmauer

Stadt Krefeld 

Hochwasserschutz Uerdingen II

Stadt Duisburg 

Deichsanierung Homberg

DV Friemersheim 

Deichsanierung Krefeld-Uerdingen (Bayer-Deich)

DV Friemersheim 

Deichsanierung Baerl bis Gerdtweg

DV Duisburg-Xanten 

RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg

DV Duisburg-Xanten 

Deichsanierung Birten

DV Xanten-Kleve 

Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein-Schöpfwerk bei 

Griethhausen

DV Xanten-Kleve 

Mauer Grieth - Hof Knollenkamp

DV Xanten-Kleve / DV Kleve Landesgrenze

Griethhausen bis Schleuse Brienen, Schleuse Brienen

DV Duisburg-Xanten 

Deichsanierung Wallach

DV Duisburg-Xanten 

Oberstromige Anbindung Xantener Altrhein

DV Duisburg-Xanten 

Deichsanierung Baerl-Orsoy

DV Xanten-Kleve 

Kläranlage Lüttigen bis Wardt (Gut Grind)

DV Xanten-Kleve 

Hof Knollenkamp - Brücke Emmerich

Stadt Düsseldorf 

Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich *)

Stadt Düsseldorf 

Deichsanierung Lohhausen

Stadt Düsseldorf 

Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/ An St Swidbert)

Stadt Duisburg 

Sperrwerk Marientor

2014 2015 2016 2017

Stadt Düsseldorf 

Deichsanierung Benrath, Im Diepenthal

Stadt Monheim 

Monheim Rheinuferstraße *)

BRW 

Rückstaudeich Itter

2020 2021 2022

DV Bislich Landesgrenze 

Rees, 4. PA

DV Bislich Landesgrenze 

Rees, 2. PA

Stadt Duisburg 

Marientorschleuse (redundanter Verschluss)

Stadt Düsseldorf 

Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Bereich

Stadt Düsseldorf 

Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich

Stadt Duisburg 

Neuenkamp

Stadt Duisburg 

Laar/Beeckerwerth

Stadt Duisburg 

Rückstaudeiche Anger

duisport Duisburger Häfen AG 

Parallelhafen III - 3. BA

Emschergenossenschaft 

Beeckerwerther Hs. Knipp-Str.-Rhöndorfer Str.

Emschergenossenschaft 

Kläranlage Alte Emscher/Alsum u. Beeckerwerth

DV Mehrum 

Deichsanierung Götterswickerhamm (Mehrum 3)

DV Bislich Landesgrenze 

Bislich 5. PA

DV Bislich Landesgrenze 

Bislich 4. PA

DV Bislich Landesgrenze 

Poldererweiterung Reckerfeld / (RHR Lohrwardt)

DV Bislich Landesgrenze 

Haffen-Mehr 5. u. 7. PA

DV Bislich Landesgrenze 

Rees, 8. PA

DV Bislich Landesgrenze 

Rees, 3. PA

Stadt Düsseldorf 

Sanierung Himmelgeister Rheinbogen *)


