



Beschluss II

- Folgende Beschleunigungsinstrumente von Seiten der Hochwasserschutzpflichtigen für die eigene Arbeit werden diskutiert:
 - a. Schwachstellenanalyse
 - b. Fluktuation vermeiden/Kontinuität auf allen Seiten
 - c. Flurbereinigung frühzeitig einbeziehen
 - d. Externe Verwaltungshelfer
 - e. Differenzierte PFB Verfahren
 - f. Lean-Verfahren
 - g. Verfahren verschlanken (bsp. Regiosaatgut)
 - h. Austausch unter HWSP ausbauen
 - i. Konkrete Benennung von Schwierigkeiten in Zusammenhang mit den Rechtsgrundlagen
 - j. Personalsituation
 - k. Gesicht für den HWS mit hoher Entscheidungskompetenz
 - l. Weitere Punkte werden im Rahmen des AK HuG nachgereicht

