



Aktueller Sachstand – „Fahrplan Deichsanierung“

Regionalratssitzung am 17.03.2016

Düsseldorf, 17. März 2016





Fahrplan Deichsanierung (2014 - 2025)

- **Gemeinsame Strategie** zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes am Rhein in NRW bis Ende **2025**
- **Beteiligte:**
 - Hochwasserschutzpflichtige am Rhein
 - MKULNV
 - Bezirksregierung Düsseldorf
- **Einvernehmliche Zielvorstellung** des Landes und der verantwortlichen Kommunen und Deichverbände
- Begleitendes **Controlling** durch die Bezirksregierung
- Schaffung einer öffentlichen **Transparenz**
- **Jährliches Berichtswesen zu festen Terminen**
- Jährlich: **gemeinsame Fortschreibung**





Bilanz 2014/2015

5 von 8 Planfeststellungen erfolgt

- **5 Planfeststellungsbeschlüsse**
sind erfolgt
- **2 Planfeststellungsbeschlüsse noch nicht erteilt**
Verzögerung
 - verspätete Antragstellung
 - Antragsergänzung erforderlich
 - verlängerte Bearbeitung bei Bez. Reg.
- **1 Planfeststellungsbeschluss**
keine Antragstellung





Bilanz 2014/2015

10 der 11 Anträge zum vorgesehenen Verfahrensbeginn
nicht vorgelegt oder **nicht verfahrensfähig**

- **4 Anträge** zum abgestimmten Verfahrensbeginn und bisher überhaupt **nicht vorgelegt**
- **5 Antragstellungen verspätet**
- **1 Antrag unvollständig**
- **1 Antrag** mit Unterlagen von Stand 2009 vorgelegt, Verfahren begonnen, ggf. werden **Aktualisierungen** aus naturschutzfachlicher Sicht **während des Verfahrens** erforderlich.





Bilanz 2014/2015

14 untersuchungsbedürftige Anlagen

- 1 Anlage: in **Maßnahmenprogramm** aufgenommen
- 8 Anlagen: **Untersuchungen** wurden - zumindest teilweise - **begonnen**
- 5 Anlagen: weiterhin **Untersuchungsbedarf**
- 5 Anlagen: Aufforderung zur Vorlage eines **Statusberichtes** gemäß Ziffer 15.4.2 DIN 19712, davon 3 vorgelegt und in der Prüfung





Schlussfolgerungen aus dem ersten Jahr „Fahrplan Deichsanierung“

- **Vollständige und fristgemäße Antragstellungen sind notwendig**
- **Berichtspflichten werden angepasst**
(DV an BR zum **30.03.**, BR an MKULNV zum **30.06.**)
- **Angelaufene Untersuchungen zu untersuchungsbedürftigen Anlagen müssen vervollständigt und abgeschlossen werden**
- **Vorgelegte Statusberichte müssen ergänzt / ausstehende vorgelegt werden**
- **Nachsteuerung des ursprünglichen Fahrplans ist erforderlich**
 - Neufestlegung einzelner Projekte
 - **1/3** der Maßnahmen muss neu terminiert werden





Nachsteuerung des ursprünglichen Fahrplans

- **Verschiebung** von **13** Projekten **nach hinten**
- **Vorziehen** von **2** Projekten
- In **4** Fällen **Verfahrensdurchführung** für die (i.d.R. verspätet) eingereichten Unterlagen **nur bei entsprechender Kapazität der Bez.Reg.** (d.h. evtl. auch erst zu einem späteren Zeitpunkt)





HW-Pflichtiger	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
linksrheinisch										
DV Dormagen Zons	Große Lösung Abschnitte 1-6									
DV Uedesheim	Deichsanierung „Am Reckberg“ *)									
Stadt Krefeld	Hochwasserschutz Uerdingen II									
Stadt Duisburg	Deichsanierung Homberg									
DV Orsoy	RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg									
DV Poll	Deichsanierung Wallach									
rechtsrheinisch										
Stadt Monheim	Monheim Rheinuferstraße *)									
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Benrath, Im Diepenthal									
Stadt Düsseldorf	Sanierung Himmelgeister Rheinbogen *)									
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich *)									
Stadt Duisburg	Sperwerk Marientor									
Stadt Duisburg	Neuenkamp									
Stadt Duisburg	Laar/Beeckerwerth									
DV Mehrum	Deichsanierung Götterswickershamm (Mehrums 3)									
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 2. PA									

Stand: 31.12.2015

Nachsteuerung:

15 Anpassungen
zum
„Fahrplan
Deichsanierung“
vom 31.10.2014

	Fahrplan 2014
	Berichte 2015
	Fortschreibung Fahrplan 01/16





Fazit

aus dem ersten Jahr „Fahrplan Deichsanierung“

**Das gemeinsame Ziel der
Sanierung aller Hochwasserschutzanlagen am Rhein bis 2025
ist noch nicht gefährdet.**





„Fahrplan Deichsanierung“

Informationen:

<http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/index.jsp>





„Fahrplan Deichsanierung“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

