




Laufende Planfeststellungsverfahren – Straße

„Sachgebiet“	Antragsteller	Ort	Projektname	Verfahrensstand
Bundesfernstraßen	Rhein-Kreis Neuss	Neuss	A 57 Neubau AS Dormagen-Delrath	Vorbereitung Erörterungstermin
Bundesfernstraßen	Landesbetrieb Straßenbau NRW	Neuss	A 57 6-streifiger Ausbau AK Neuss-Süd bis AS Dormagen	Vorhabenträger erstellt Synopse
Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen	Landesbetrieb Straßenbau NRW	Neuss	L 142/ K 7 Anbau eines Radwegs und Anlage eines Kreisverkehrs in Neuss-Hoisten	Vorhabenträger erstellt Synopse
Bundesfernstraßen	DEGES	Ratingen	Neubau der A 44 Autobahnkreuz Ratingen-Ost (A 44/ A 3) - Neubau Regenrückhaltebecken (RRB) Brachter Straße (Deckblatt 3)	Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom 10.05.2023 ist beklagt – die Klage vor dem BVerwG wurde am 11.9.2024 zurückgenommen
Bundesfernstraßen	Landesbetrieb Straßenbau NRW	Kleve	Neubau der B220n - Ortsumgehung Kleve-Kellen zwischen B9/ B57 und B220alt in Kleve	Beschlussfassung; Vorhabenträger überprüft Artenschutz
Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen	Landesbetrieb Straßenbau NRW	Wuppertal	L419, 4-streifiger Ausbau der L419 (Parkstraße) von Lichtscheid bis Erbschlö 1.BA	Planfeststellungsbeschluss vom 29.12.2023 ist beklagt
Bundesfernstraßen	Landesbetrieb Straßenbau NRW	Emmerich am Rhein	B 8n, Beseitigung des Bahnübergangs (46/2) "Emmericher Straße"	Beschlussfassung; Vorhabenträger bereitet Deckblatt (neue ASP) vor.





Landes-,Kreis- und Gemein- destraßen	Landesbetrieb Straßenbau NRW	Ratingen	L 239 - Verkehrstechnische Sanierung Schwarzbachtal	Beschlussfassung
Landes-, Kreis- und Gemein- destraßen	Kreis Viersen	Nettetal-Kaldenkirchen	Umbau der Knotenpunkte an der K 2	TÖB-Beteiligung ist beendet; Prüfung der Stellungnahmen und Erarbeitung der Ent- scheidung

Stand: 01.10.2024

