

Fahrplan Deichsanierung **Erläuterung** (Entwurf Stand 30.06.2014)

Auf der Grundlage der mit den verantwortlichen Kommunen und Deichverbänden im letzten Jahr (Schreiben vom 05.06.2013) kommunizierten „Liste der noch erforderlichen Sanierungs-/Anpassungsmaßnahmen der Hochwasserschutzanlagen am Rhein“ wurde in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf ein Vorschlag für einen „Fahrplan Deichsanierung“ entwickelt. Dabei wurden die aktuell vorliegenden Erkenntnisse zum Verfahrensstand einzelner Maßnahmen berücksichtigt.

Der „Fahrplan Deichsanierung“ besteht neben diesem Erläuterungstext aus drei Tabellen. Die **erste Tabelle** listet alle Bereiche von Hochwasserschutzanlagen auf, bei denen ein Sanierungsbedarf bereits bekannt ist. Neben der Benennung und Verortung der jeweiligen Maßnahme werden in den einzelnen Spalten die geschätzten Kosten, der voraussichtliche Planungszeitraum, der Zeitpunkt der Vorlage verfahrensfähiger Unterlagen und der Zeitpunkt der voraussichtlichen Planfeststellung benannt. Die letzte Planfeststellung dieser Sanierungsmaßnahmen ist für Ende 2022 vorgesehen, so dass ein Abschluss der entsprechenden Baumaßnahmen bis Ende 2025 möglich erscheint.

Die **zweite Tabelle** zeigt die in der ersten Tabelle aufgelisteten Maßnahmen noch einmal in einer zeitlichen Übersicht, in der der Planungszeitraum der Kommunen und Deichverbände sowie der Zeitraum des Genehmigungsverfahrens dargestellt sind. Hierbei wurden durchschnittliche Zeitabläufe angesetzt.

Die **dritte Tabelle** listet die derzeit als „untersuchungsbedürftig“ eingestuft Bereiche der Hochwasserschutzanlagen auf. Hier ist die Frage des Sanierungsbedarfes durch entsprechende Untersuchungen zu konkretisieren. Bei ermitteltem Sanierungsbedarf werden diese Maßnahmen im Rahmen einer jährlichen Fortschreibung in den „Fahrplan Deichsanierung“ integriert. Dies kann zeitliche Anpassungen des Fahrplans zur Folge haben.